

План проведения проекта

Подготовительный этап	Ответственные	Сроки выполнения
<i>Целеполагание и целеобозначение, постановка задач</i>	Руководитель проекта	1 ^й день
<i>Определение способов достижения цели. Выработка критериев оценки продукта проектной деятельности.</i>	Руководитель проекта	1 ^й день
<i>Распределение по группам (самоопределение).</i>	Руководитель проекта	2 ^й день
Основной этап	Ответственные	Сроки выполнения
<i>Определение содержания деятельности каждой группы.</i>	Руководитель проекта	2 ^й день
<i>Индивидуальная работа – подбор дополнительного материала, работа по выбору необходимой информации. Индивидуальные консультации.</i>	Учащиеся, Руководитель проекта	2 ^е нед
<i>Групповая работа: предъявление результатов индивидуальной деятельности. Рефлексия инд. деятельности.</i>	Учащиеся, Руководитель проекта	3 ^я нед.
<i>Групповая работа: структурирование материала.</i>	Учащиеся, Руководитель проекта	4 ^я нед.
Заключительный этап.		
<i>Групповая работа: оформление продукта деятельности.</i>	Учащиеся, Руководитель проекта	5 ^я нед.
<i>Коллективная работа: оформление продукта деятельности групп.</i>	Учащиеся, Руководитель проекта	3 дня
<i>Презентация проекта. Оценка. Рефлексия.</i>	Учащиеся, Руководитель проекта	1 день