

## План проведения учебного проекта

### Зеленая аптека



<i>Подготовительный этап</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Сроки выполнения</i>
Формулирование вопросов для исследования	Учитель	До начала проекта
Подготовка необходимых печатных материалов: буклета для родителей	Учитель	До начала проекта
Определить время занятий в библиотеке, компьютерном классе	Учитель	До начала проекта
Подготовить необходимые книги, ссылки на Интернет-ресурсы, электронные материалы.	Учитель	До начала проекта
Подготовить веб-сайт, где будут работать ученики.	Учитель	До начала проекта
Определить порядок хранения файлов учащихся на школьном компьютере и доступа к ним.	Учитель	До начала проекта
<i>Обучающий этап</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Сроки</i>
Познакомить учащихся с критериями промежуточной и итоговой работы	Учитель	3 апреля
Выявить предварительные знания обучающихся о лекарственных растениях	Учитель	4 апреля
Обсудить с учащимися проблемные вопросы	Учитель	5 апреля
Определить с учащимися этапы работы над проектом	Учитель	10 апреля
Обсудить с учащимися формы представления результатов	Учитель	12 апреля
Подготовить стартовую презентация для учащихся	Учитель	15 апреля
Разделить учащихся на группы	Учитель	15 апреля
Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований	Учитель	24 апреля
Сфотографировать учащихся за работой	Учитель	10 мая
Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей).	Учитель	12 мая

Выставить отметки по результатам учебной работы.	Учитель	16 мая
<b><i>Заключительный этап</i></b>	<b><i>Ответственные</i></b>	<b><i>Сроки</i></b>
Организовать презентацию итого проекта	Учитель	18 мая
Наградить отличившихся учеников грамотами	Учитель	18 мая
Разместить информацию о проекте и его результатах на вики-странице	Учитель	22-24 мая