

План проведения учебного проекта Merry Christmas



Подготовительный этап	Ответственные	Сроки выполнения
Подготовка необходимых печатных материалов: (буклет для родителей)	Учитель	До начала проекта
Определить время занятий в компьютерном классе и библиотеке.	Учитель	До начала проекта
Подготовить необходимые книги, электронные материалы, ссылки на Интернет-ресурсы.	Учитель	До начала проекта
Подготовить веб-сайт или ВикиВики, где будут работать ученики.	Учитель	До начала проекта

Основной этап	Ответственные	Сроки выполнения
Познакомить учащихся с критериями оценивания промежуточной и итоговой работы	Учитель	Вводный урок
Провести инструктаж по технике безопасности	Учитель	Вводный урок

Составить синквейн «Рождество»	Каждый учащийся	Вводный урок
Обсудить с учащимися формы представления полученных результатов	Учитель	Вводный урок
Подготовить Адвент календарь	Учитель	Вводный урок
Подготовить стартовую презентацию	Учитель	1 урок
Разделить учащихся на группы	Учитель	1 урок
Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований	Учитель	1 урок
Сфотографировать учащихся за работой.	Учитель	1 урок
Оценить проделанную работу	Учитель	В ходе проекта
Организовать работу учащихся в группах.	Учитель	2,3,4 урок
Организовать оформление вики-статей группами, подготовку презентаций	Учитель	5 урок
Организовать защиту проектов групп	Учитель	6 урок
Организовать обсуждение учащимися сценария праздника	Учитель	Конец 6 урока
Провести праздник Рождества в классе	Учитель	7 урок
Заключительный этап.		
Поблагодарить всех, кто помогал в проведении проекта (грамоты, благодарственные письма)	Учитель	На празднике
Разместить информацию о проекте и его результатах на вики-странице	Учитель	После проекта
Сфотографировать итоговые мероприятия и конференцию по проекту	Учитель	7 урок; праздник
Наградить наиболее отличившихся учащихся	Учитель	На празднике