

## План работы по проекту в школе

Подготовительный этап	Что необходимо Кто отвечает	Сроки выполнения
Составить список необходимого оборудования	Виноградская О.В.	1 февраля
Составить план-график использования компьютерного класса (в том числе запланировать итоговый урок для презентации работ учащихся), библиотеки/медиатеки.	Виноградская О.В.	1 февраля
Подготовить необходимые книги и электронные материалы, сформировать подборку веб-сайтов по теме проекта.	Виноградская О.В.	10 февраля
Пригласить на презентацию проекта представителей школьной редколлегии и районной прессы, поместить статью об учебном проекте в школьной газете.	Виноградская О.В., журналисты газеты «Новый путь»	13 февраля
Определить порядок хранения файлов учащихся на школьном компьютере и доступа к ним.	Виноградская О.В.	13 февраля

Процесс обучения	Что необходимо Кто отвечает	Сроки выполнения
Ознакомить учащихся с критериями оценивания итоговых работ.	Виноградская О.В.	13 февраля
Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований и заданий учителя по теме проекта.	Виноградская О.В.	14 февраля
Предварительно просмотреть собранный учащимися материал, дать рекомендации по дальнейшей работе.	Виноградская О.В.	28 февраля
Обсудить с учащимися формы представления результатов учебной деятельности.	Виноградская О.В. группы	28 февраля
Сфотографировать учащихся во время работы по проекту	Виноградская О.В. Виноградский И	6 марта- 28 апреля
Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей).	Виноградская О.В.	14 мая
Выставить отметки по результатам учебной работы.	Виноградская О.В.	20 мая

Заключительный этап	Что необходимо Кто отвечает	Сроки выполнения

Вернуть оборудование, книги.	Виноградская О.В	18 мая
Организовать презентацию итогов проекта	Виноградская О.В группы	22 мая
Наградить отличившихся учеников грамотами	Виноградская О.В	22 мая
Продумать план следующих работ на основе проведенного анализа, учесть накопленный опыт.	Виноградская О.В	23 мая