

## План проведения проекта

Подготовительный этап	Ответственные	Сроки выполнения
<p><i>Подготовка к старту:</i> Памятки по работе со справочной литературой, поиску информации в сети Интернет и сохранению информационных объектов на внешние носители, инструкции ОТ и ТБ.</p>	Руководитель проекта	За неделю Перед первым установочным занятием
<p><i>Определить время занятий в лаборатории фоторетуши.</i> За неделю до 1 занятия вывесить объявление</p>	Руководитель проекта	Вторник, Четверг 13:30 – 15:10
<p><i>Подготовить необходимые книги, электронные материалы, ссылки на Интернет-ресурсы.</i> Подготовить шаблон вики-страницы, где будут работать участники проекта. Буклет для родителей</p>	Руководитель проекта	За неделю Перед первым установочным занятием
<p><i>Сделать/проверить закладки для необходимых Интернет-ресурсов или сохранить ссылки в ВикиВики или на отдельной веб-страничке для быстрого доступа учеников к ресурсам.</i></p>	Руководитель проекта	За день Перед первым установочным занятием
<p><i>Определить в расписании время для консультаций.</i></p>	Руководитель проекта	Консультации: Среда, Пятница 13:30 – 15:10
<p><i>Разработать план действия каждой группы участников проекта</i> Опорные Алгоритмы действий</p>	Руководитель проекта	За день Перед первым установочным занятием

<b>Основной этап</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Сроки выполнения</b>
<i>Познакомить учащихся с критериями оценивания промежуточной и итоговой работы</i> Вывесить на стенде Лаборатории. Визитка проекта в Интернете.	Руководитель проекта	За неделю Перед первым установочным занятием
<i>Провести инструктаж по технике безопасности</i>	Руководитель проекта	5 мин в начале первого занятия
Стартовая презентация Опрос	Руководитель проекта	30 мин
Мозговой штурм - Отбор материала, выбор опорного стиля: Опорного. (Интернет, предложенные руководителем проекта) Своего.	Участник проекта	30 мин 30 мин
Создание групп	Участники проекта	20 мин
Листы планирования работы в группах, листы самооценки и взаимооценки, журналы наблюдения проекта, промежуточные отчёты – листы презентации хода работы, таблицы рефлексии, создание технологической документации.  Создание презентации для защиты и печать продукции – художественного фотографического изображения	В каждой группе происходит распределение ролей: Аналитики Искатели Тактики Стратеги Организатор ...	3 полных занятия по 2 часа
Открытый урок Защита презентаций каждой группой Самооценивание и взаимооценивание	Группы участников	По 15 мин на группу Одно занятие (2 часа)

<b>Заключительный этап.</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Сроки выполнения</b>
Подведение итогов Разбор действий и результатов	Руководитель вместе с участниками	Последнее занятие (2 часа)
Поблагодарить всех, кто помогал в проведении проекта (грамоты, благодарственные письма)	Руководитель проекта	В конце последнего занятия
Разместить информацию о проекте и его результатах на вики-странице	Руководитель проекта	Сразу после завершения
Сфотографировать итоговые мероприятия и конференцию по проекту	Участники проекта	Во время Основного этапа
Рекомендовать руководству наградить наиболее отличившихся и активных учащихся	Руководитель проекта	Сразу после завершения